

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorenej v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Objednávateľ: **Stredná priemyselná škola priemyselných technológií**
Učňovská 5 Košice
Sídlo: Učňovská 5 040 15 Košice
IČO: 17 050 367
zastúpený: Ing. Peter Smolnický, riaditeľ školy
DIČ: 2020959314
Telefón: 0905 451 088, 0905 643 776
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK89 8180 0000 0070 0019 0010
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
zmluvných Ing. Peter Smolnický, riaditeľ školy
realizačných Ing. Peter Smolnický, riaditeľ školy
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ

obchodné meno: **Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja,**
s.r.o., r.s.p.
sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
IČO: 53 000 064
konajúci: Ing. Karolína Bortáková - konateľ
DIČ: 2121223566
IČ DPH: SK2121223566
číslo účtu: SK89 0900 0000 0051 7395 9001
osoba oprávnená vo veciach
obchodných: Ing. Karolína Bortáková, konateľ
technických: Ľuboš Tirpák, manažér stavby
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

1. Objednávateľ zadal zhotoviteľovi, ktorý spĺňa ust. § 1 ods. 13 písm. a) ZVO zákazku:
Názov zákazky: „Oprava strechy budovy školy“
Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.5.2021 Zmluvu o dielo, na základe ktorej je zhotoviteľ povinný zhotoviť dielo: Oprava strechy budovy školy (ďalej len „Zmluva o dielo“).

2. Vzhľadom na mimoriadne teploty vzduchu v mesiacoch jún a júl 2021, s obdobným predpokladom na mesiac august 2021, hodnotené Slovenským hydrometeorologickým ústavom ako teplotne mimoriadne nadnormálne a v súlade s vyhláškou 99/2016 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom v znení neskorších predpisov bol zhotoviteľ bez toho, aby túto skutočnosť pri vynaložení náležitej starostlivosti v čase uzavretia Zmluvy o dielo mohol predpokladať (vis maior), nútený pristúpiť k prijatiu ochranných a preventívnych opatrení na ochranu zdravia svojich zamestnancov.

Následkom vyššie uvedeného došlo k posunu realizácie prác z hľadiska času.

3. Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti, sa Zmluvné strany rozhodli, v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že uzatvárajú tento Dodatok č.1 k Zmluve:

Článok I.

Predmet Dodatku

1. Mení sa Článok V bod 1 Zmluvy o dielo, ktorého pôvodný text sa nahrádza nasledovným textom:
„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v časovom harmonograme, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako jej Príloha č. 2. Najneskorší termín zhotovenia diela je **135 dní** od odovzdania staveniska Zhotoviteľovi Objednávateľom. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie zmluvy.“
2. Prílohou tohto Dodatku č. 1 je aktualizovaný Časový harmonogram výstavby ako Príloha č. 2 Zmluvy o dielo zohľadňujúci zmenu termínu ukončenia diela.

Článok II.

Záverečné ustanovenia



1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú upravené Dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené.
2. Prílohou k Dodatku č. 1 je aktualizovaný Časový harmonogram výstavby ako Príloha č. 2 Zmluvy o dielo.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, po tri rovnopisy pre každú Zmluvnú stranu
5. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam tohto dodatku zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, ten vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu.

V Košiciach, dňa 12.8.2021

V Košiciach, dňa 12.8.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



Košice, dňa 12.8.2021
Nám. Maratónu Mieru 1, 042 66 Košice,
IČO: 53 000 064, IČ DPH: SK2121223566