Dodatok ¢.1 k Zmluve o dielo
Cislo objedndvatela: 2021/1126_1
( dalej len ,dodatok”)

CLANOK 1 Zmluvné strany

Objednavatel: Socialny podnik Kosického
samosprdvneho kraja, s.r.o., r.s.p.

Sidlo: Namestie Maraténu mieru 1, 042 66 KoSice

ICO: 53 000 064

zastlpeny: Ing. Karolina Bortakova, konatel spolocnosti

IC DPH: SK2121223566

Telefon: +421908066015

Bankové spojenie: SLSP

IBAN: SK89 0900 0000 0051 7395 9001

Osoby opravnené rokovat vo veciach:

zmluvnych Ing. Karolina Bortakova

realizacnych Lubos Tirpak

(dalej len ,,Objednavatel™)

a
obchodné meno: ELEX Slovakia, s.r.o.

sidlo: Dunajska 10, 040 01 KoSice

ICO: 47 579 188

konajuci: Stefan Bober, konatel spoloénosti
IC DPH: SK2023984270

Cislo uctu:

osoba opravnend vo veciach ~ SK18 1100 0000 0029 2690 7086
obchodnych: Stefan Bober

technickych: Stefan Bober

(dalej len ,,Zhotovitel™)

sa dohodli na zmene adoplneni Zmluvy o dielo (dalej len ,zmluva“) uzavretej diia 26.11.2021
v rozsahu podla ¢l. 2 az 4 tohto dodatku. '

CLANOK 2
1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene ¢l. Il bodu 2 zmluvy nasledovne:

2. Zhotovitel sa z hladiska &asu zavizuje zhotovit (vykonat a ukoncit) Dielo podfa tejto Zmluvy
nasledovne:
2.2.1 Zahdjenie diela: do 2 dni od odovzdania staveniska;
2.2.2 Ukonéenie diela: do 20.12.2021, a to Cast diela v rozsahu:
a) Hruba elektroinstalacia do 10.12.2021
b) Montazne prace do 23.12.2021
(dalej aj , postupové terminy“ a/alebo ,fakturacné celky®).



Podrobny harmonogram vecného a ¢asového postupu prac je uvedeny v Pldne realizdcie vystavby
ako prilohe €. 1 tejto zmluvy.”

2. Prilohou tohto dodatku je aktualizovany Plan realizacie vystavby, t.j. Priloha C. 1 zmluvy.
CLANOK 3

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene ¢&l. VIl zmluvy tak, Ze pévodné znenie tohto clanku sa
nahradza nasledovnym:

,Clanok VII
Platobné podmienky
7.1 Cena diela je financovand z prostriedkov rozpo¢tu Objednévatela. Cena diela bude hradena
vo fakturagnych celkoch. Fakturaéné celky st zmluvnymi stranami dohodnuté v rozsahu bodu
2.2.2:
7.1.1 13.944,95 EUR v cene bez DPH, cena s DPH 16.733,94 EUR
7.1.2 4.337,32 EUR v cene bez DPH, cena s DPH 5.204,78 EUR

7.2 Objednavatel zaplati zhotovitelovi prisludny fakturacny celok, na uhradu ktorého
zhotovitelovi vzniklo pravo, na zéklade faktary (dafiového dokladu) vystavenej zhotovitelom v
dvoch (2) vyhotoveniach, pricom pri fakturdcii sa musi postupovat podla tychto pravidiel:
7.2.1Fakttra zhotovitela musi obsahovat:
- poradové Cislo faktury,

- oznadenie zhotovitela aj objednévatela s uvedenim ich obchodného mena, sidla
(miesta podnikania, pripadne prevadzkarne), ICO a identifikatné Cislo pre dan (DIC),

- oznaenie banky a &islo G¢tu, na ktory sa ma platit, konstantny a variabilny symbol,

- sumu, ktora sa ma platit (s odkazom na prislusny fakturacny celok), zaklad dane,
vySku dane,

- dovod (kratky popis) fakturacie s odkazom na tato zmluvy,

- datum vystavenia (vyhotovenia) faktary, ddtum dodania (den schvalenia stpisu prac
podla tejto zmluvy) a datum splatnosti faktury,

- vietky ostatné néleZitosti Gétovného a dariového dokladu v silade s prislusnymi
pravnymi predpismi,

- sumu, ktord bola do dia vystavenia faktdry uZ objedndvatelovi vyGcétovana
predchadzajtcimi faktdrami, aka suma zostava eSte na vyUctovanie a aka je celkova
cena diela.

7.2.2 Prilohou faktdry musi byt:

- Supis prac, vratane fotodokumentacie podfa bodu 8.7.9, ktoré zhotovitel predloZi
zéstupcovi objedndvatela (technickému dozoru) ku kontrole a k schvaleniu bez
zbytoéného odkladu po ukonéeni realizécie jednotlivej Casti diela, najneskor vSak do
troch (3) pracovnych dni po jej ukonceni. Zastupca objednéavatela (technicky dozor)
stpis prac do troch (3) pracovnych dni od ich predloZenia zhotovitelom vréti bud'spolu
s ich schvéalenim alebo s inym vyjadrenim (najmd s ndmietkami voCi spravnosti
$pecifikdcie alebo rozsahu prac v nich uvedenych;

- Dokumentécia k prevzatiu diela, resp. jeho Casti (atesty, potvrdenie o zhode,
nakladanie s odpadom)

- Pisomné potvrdenie zhotovitela o tom, se tato faktura predstavuje Gplné a konecné
vyrovnanie vetkych platieb vztahujicich sa na dany fakturacny celok, na zaplatenie




ktorého ma zhotovitel podlia tejto zmluvy ku diu vystavenia tejto faktiry voci
objednavatelovi pravo;

- Pisomné odsuhlasenie prac a dodavok danej asti diela.

- Protokol o odovzdani diela ako celku, resp. jeho Casti, vyhotoveny a zmluvnymi
stranami podpisany v sulade s ¢l. IX tejto zmluvy

- Spolu s kone¢nou faktdrou, ktort zhotovitel vystavi po odovzdani diela ako celku, tiez
potvrdenie o odstraneni zariadenia staveniska, vSetkych vdd a nedorobkov.

7.30bjednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba zrealizované a pisomne odsthlasené prace a

dodavky. Uhrada ¢&iastkovej faktiry neznamena prevzatie prisluSnej Casti prac objednavatelom.

7.4Zhotovitel vystavi faktdru za dany fakturacny celok az na zéklade pisomne odsthlasenych prac

a dodavok daného fakturaéného celku, prilohu ktorého, tvori supis prac schvaleny zdstupcom
objednavatela (technicky dozor) a Protokol o odovzdani a prevzati €asti diela podfa €l. IX tejto
zmluvy.

7.5 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze lehota splatnosti faktiry (dafiového dokladu) podla tejto

zmluvy je tridsat (30) dni odo dfia jej doruéenia objedndvatelovi.

7.6 Nespravne uctovanu, netplnt alebo prislusnymi dokladmi nedoloZent alebo inak chybn fakttru

vystavenu na zdklade tejto zmluvy alebo v sdvislosti s fiou vrati objednévatel v lehote splatnosti
spat zhotovitelovi na opravu alebo doplnenie bez toho, aby bol v omeskani s jej thradou; za deri
dorucenia faktury sa v takom pripade povazuje az dorucenie opravenej alebo doplnenej faktury
objednavatelovi. Za chybnu fakturu podla predchadzajlicej vety sa povaZuje aj fakttra vystavena
na zaklade technickym dozorom schvaleného stpisu préc, v pripade ktorého objedndvatel zisti
jeho chybu, najma nespravnost Specifikdcie, rozsahu prac v fiom uvedenych alebo nepriloZenie
fotodokumentdcie vykonanych prac; takyto chybny stpis prac sa potom na Glely tejto zmluvy
nepovaZzuje za schvaleny technickym dozorom.

7.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel nie je opravneny bez pisomného sihlasu

7.8

7.9

objedndvatela postupit akékolvek svoje pohladdvky z tejto zmluvy alebo pohladévky s touto
zmluvou suvisiace (napr. nadhrada Skody, vydanie bezdévodného obohatenia) tretej strane,
pricom zmluvné strany sa zdroven dohodli na tom, Ze uvedené obmedzenie pretrviva aj
v pripade zaniku tejto zmluvy.

Konecna faktara predstavuje celkové financné vysporiadanie diela. Zhotovitelfovi vznika pravo
vystavit kone¢nu faktiru driom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela ako celku bez
vdd a nedorobkov. V konecnej faktdre budu vysporiadané vsetky zdvazky objednavatela uhradit
cenu diela. Pri konecnej fakturacii budu z celkovej ceny diela odpocitané skoér zaplatené sumy z
titulu Ciastkovych faktir a vSetky zmluvné pokuty, na ktorych ndrok voci zhotovitelovi
objednavatelovi vznikol pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok. Spolu s poslednou
fakturou na zaplatenie zostatku ceny diela, ktord zhotovitel vystavi po kone¢nom odovzdani
diela ako celku v sulade s dojednaniami ¢l. IX tejto zmluvy, zhotovitel zaroven poskytne
objednavatelovi pisomné potvrdenie o tom, Ze tato faktlra predstavuje Gplné a konecné
vyrovnanie vietkych Ciastok, na zaplatenie ktorych ma zhotovitel podla tejto zmluvy ku driu
vystavenia tejto faktdry prdvo. Ustanovenia tejto zmluvy o bankovej zdruke avykonovej
zébezpeke tym.nie st dotknuté. Prilohou konecnej faktiry musi byt aj Protokol o odovzdani a
prevzati diela ako celku.

Objednévatel ma zadrzné pravo na 10% z celkovej ceny Diela, a to po dobu troch mesiacov odo
dria splatnosti-koneénej faktury pre pripad vyskytu drobnych vad a nedorobkov, ktoré nebrania



riadnemu, plynulému a bezpeénému uzivaniu dokonéeného Diela. ZadrZanu cast finanénych
prostriedkov podla predchadzajucej vety, v pripade jej nespotrebovania zapoditanim podla bodu
7.10, vyplati Objedndvatel Zhotovitelovi najneskér do 7 pracovnych dni odo diia uplynutia
dojednanej lehoty, resp. pokial v tejto lehote nebudt drobné vady a nedorobky odstrdnené, do
7 pracovnych dni odo dria odstranenia tychto vid a nedorobkov.

7.10 Zmluvné strany sa dohodli, 7e Objednavatel ma pravo zo zadrianej sumy podla
predchddzajuceho bodu na zapoditanie svojich nérokov voéi Zhotovitelovi zo vzniknutych vad a
nedorobkov; na zapoéitanie narokov na Ghradu zmluvnych pokut podlfa tejto Zmluvy alebo
narokov Objednavatela na ndhradu Skody vzniknutej v désledku konania alebo opomenutia
Zhotovitela. Bez ohladu na znenie predchadzajlcej vety md Objednavatel pravo na zapocitanie
akychkolvek svojich narokov vo¢i narokom Zhotovitela, ktoré Zhotovitelovi vzniknd voéi
Objednavatelovi podla tejto Zmluvy alebo na jej zaklade.

7.11 Uhradenie akejkolvek Easti ceny diela a/alebo schvilenie sUpisov prac sa nepovaZuje za
potvrdenie zhotovenia diela bez vad.

7.12V pripade reklamdcie vad diela, resp. jeho Casti, a# do vyriegenia reklamacie pre zmluvné strany
zdvdznym sposobom objedndvatel nie je v omegkani s Ghradou ceny za dielo alebo akejkolvek
jej Casti.”

Clanok 4
1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene €l. IX zmluvy tak, 7e jeho pbévodné znenie sa nahrddza
nasledovnym:
,»Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie Diela

9.1 Zhotovitel splni svoju povinnost zhotovit dielo jeho riadnym ukon&enim (dokoncenim)
a odovzdanim objednavatelovi v silade s dojednaniami tejto zmluvy, vratane uspesného
vykonania vietkych skisok dohodnutych zmluvnymi stranami alebo vyZadovanych prislu§nymi
technickymi a inymi pravnymi predpismi. Poc¢as zhotovenia diela sa zhotovitel zavazuje
odovzdavat objedndvatelovi jednotlivé ¢asti diela v postupovych terminoch podla tejto zmluvy.

Po zhotoveni a odovzdani vietkych ¢asti diela v stlade s touto zmluvou zmluvné strany uskutocnia
(konecné) odovzdanie diela ako celku a to postupom upravenym v nasledujucich bodoch tohto
¢lanku; ustanovenia tohto ¢ldnku primerane platia aj pre odovzdavanie jednotlivych casti diela.

Dielo alebo jeho Cast sa povaZuje za odovzdané aZ na zéklade protokolu o prevzati jednotlivej &asti
podpisaného objedndvatefom a/alebo technickym dozorom, resp. inou objednavatefom
poverenou/splnomocnenou osobou; ak sa si¢asne odovzdava viac Easti diela, mozno potvrditich
prevzatie protokolom o prevzati jednotlivych ¢asti diela.

Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele a7 do kone&ného odovzdania diela ako celku znaga
zhotovitel. Nebezpecenstvo 3kody na diele prechddza na objednavatela aZ po kone&nom
odovzdani diela ako celku, alebo, ak tak neurobi véas, v &ase, ked mu zhotovitel umo?ni nakladat
s celym dielom a objedndvatel porusi tato zmluvu tym, Ze dielo ako celok neprevezme; to plati
rovnako aj na prechod nebezpelenstva k eSte neukonéenému dielu, ak déjde k zaniku tejto
zmluvy pred jeho riadnym zhotovenim.

9.2 Zhotovitel je povinny v primeranom Case vopred vyzvat objednavatela na vykonanie
spolocnej predbeZnej prehliadky diela, resp. jeho Casti, tak aby sa tdto uskutocnila najneskér 1 (
jeden ) pracovny den pred terminom ukoncenia diela, resp. pred postupovym terminom, ak sa



odovzdava €ast diela. Pokial sa zmluvné strany nedohodn inak, spoloénd predbe?né prehliadka
diela, resp. Casti diela sa uskutoni na mieste, kde bolo dielo zhotovované av pracovny defi
uvedeny vo vyzve zhotovitela 0 10:00 hod. PredbeZnej obhliadky diela, resp. ¢asti diela sa mdzu
podla uvaZenia objedndvatela zucastnit aj iné osoby.

O vykonani predbeznej prehliadky diela, resp. ¢asti diela spi$u zmluvné strany zaznam, v ktorom
uvedd najma:

(i) popis prehliadaného diela (jeho ¢asti),

(ii) zhodnotenie kvality (akosti) ukoncenych ¢asti diela a stpis zistenych nedorobkov, resp. vad
(pripadne aj s popisom, ako sa prejavuji) ukonéenych ¢asti diela,

(iii) iné skutocnosti, ktorych vyznacenie poZaduje niektora zo zmluvnych stran,

(iv) ddtum a miesto vyhotovenia zéznamu a podpisy zucastnenych osdb.

Podpisanie zéznamu podla tohto bodu zmluvy sa nepovazuje za odovzdanie diela, resp. jeho
Casti objednavatelovi ani za potvrdenie uskuto¢nenia diela, resp. jeho asti bez vad.

9.3 Bez zbytoCného odkladu po ukonéeni diela, resp. jeho Casti je zhotovitel povinny vyzvat
objednavatela na prevzatie diela, resp. jeho Casti; zhotovitel sa zavizuje odovzdat dielo, resp.
jeho &ast objednavatelovi bez vad (vratane nedostatkov v kvalite). Pokial sa zmluvné strany
nedohodnd inak, odovzdanie diela, resp. jeho ¢asti, vratane uskutoénenia spolo¢nej prehliadky
sa uskutocni na mieste zhotovovania diela, resp. jeho ¢asti a v ase uvedenom vo vyzve, nie viak
skor ako pat (5) pracovnych dni od dorudenia tejto vyzvy. Odovzdania diela, resp. jeho &asti sa
md&Zu podla uvazenia objednavatela zicastnit aj iné osoby.

9.4 Objednavatel je dielo, resp. jeho ¢ast na vyzvu zhotovitela podla predchddzajiceho bodu,
povinny prevziat iba v pripade, Ze:

9.4.1 neboli zistené Ziadne vady diela, resp. jeho Casti; to sa netyka drobnych vad, ktoré nemaju
vplyv na celkovu funkénost diela, na sposobilost diela na jeho riadne uZivanie na Gcel, na
ktory je dielo urcené alebo (ak sa kolaudacia ma uskutocnit) nebrénia riadnej kolaudacii
diela ako celku;

9.4.2 dielo bolo vykonané v sulade s podmienkami a poziadavkami podla tejto zmluvy;

9.4.3 zhotovitel zabezpecil vykonanie vsetkych potrebnych skisok a merani diela a vydanie
protokolov o tychto skiskach a meraniach predpisanych kontrolnym a skisobnym planom
v stlade s pozZiadavkami podfa vSeobecne zavaznych pravnych predplsov (napr. zakon ¢.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch);

.9.4.4 zhotovitel zabezpedlil vydanie vSetkych potrebnych protokolov, atestov a certifikdtov
konstrukcii, zariadeni a pouZitych stavebnych vyrobkov a inych materidlov;

9.4.5 zhotovitel spolu s dielom, resp. jeho Castou odovzdava objedndvatelovi aj vetky
dokumenty, Speciadlne nastroje a iné prislusenstvo podia bodu 9.5 tohto ¢lanku;

9.4.6 bola vykonana predbezna prehliadka diela, resp. jeho &asti podla tejto zmluvy.

9.5 Zhotovitel je pri odovzdéavani diela, resp. jeho Casti (ak z povahy veci nevyplyva, Ze sa vztahuje
na dielo ako celok) povinny odovzdat objednavatelovi:

9.5.1 dokumentdciu skutoéného vyhotovenia diela, resp. jeho Casti;
9.5.2 protokoly, atesty, certifikdty a originaly zarucnych listov vztahujice sa na konstrukcie,
zariadenia a materidly pouZité pri zhotovovani diela; v pripade odévodnenej poZiadavky
_zhotovitela (napr. vyZiadanie origindlov sidom alebo inym orgédnom, alebo poziadavky



subdodavatela) sa objednavatel zavizuje zapoZicat zhotovitelovi origindly tychto
zaruénych listov na nevyhnutne potrebny ¢as;

9.5.3 képiu stavebného dennika (resp. montazneho dennika);

9.5.4 revizie a kontroly;

9.5.5 protokoly o vykonanych skaskach diela, resp. jeho Casti;

9.5.6 plan uzivania verejnej prace;

9.5.7 iné dokumenty potrebné na riadne uzivanie diela ako celky;

9.5.8 fotodokumentéciu prac podla bodu 8.7.9;

9.5.9 doklady preukazujuce nakladanie s odpadmi;

véetko v slovenskom jazykuy; dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela a porealizane
sameranie diela, resp. jeho Casti v dvoch (2) rovnopisoch a tiez aj v elektronickej forme na
CD/DVD v dvoch (2) vyhotoveniach; dokumentaciu podfa bodov 9.5.2 as 9.5.7 v dvoch (2)
vyhotoveniach;

9.6 O odovzdani diela, resp. jeho Easti spidu zmluvné strany protokol o prevzati, ktorého obsahoveé
nalezitosti st uréené vyhlaskou MVaRR SR ¢&. 83/2008 Z. z.

9.7 Naklady na odstranenie zistenych vad diela, vratane nedostatkov v kvalite (akosti) diela, podla
protokolu o prevzati diela, resp. jeho Casti znasa zhotovitel.

9.8 Zhotovitel sa zavazuje, ze zabezpeci odstranenie vad (vratane nedostatkov v kvalite) diela
zistenych pri odovzdavani diela, resp. jeho ¢asti, v dohodnutej lehote uvedenej v protokole
o prevzati diela, resp. jeho asti, inak v lehote 5 dni; o odstraneni vad sa spide protokol, obsah
ktorého tvori najma popis vady. V pripade, ak shotovitel nezabezpeéi odstranenie zistenych vad
(ako aj nedostatky v kvalite) podla predchéadzajucej vety, ma pravo zabezpedit ich odstranenie
objednévatel, ato na naklady zhotovitela (ucelne alebo nevyhnutne vynaloZzené). Zmluvné strany
sa dohodli, Ze splatnu pohladdvku - pravo na Ghradu nakladov, ktore objednavatel Gcelne alebo
nevyhnutne vynaloZil na odstranenie zistenych vad, je objednavatel opravneny zapocitat s
akoukolvek (t.j. aj nesplatnou) pefiaznou pohladavkou shotovitela voci objednavatelovi.

9.9 Zhotovitel sa zavazuje vypratat stavenisko a jeho zariadenie a uviest ho do nalezitého stavu do
dvoch (2) dni odo diia kone&ného odovzdania diela ako celku objednavatelovi na zaklade
odovzddavacieho prdtokolu. Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajicej vete moze zhotovitel
ponechat na stavenisku len stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad diela, a to
po dobu uréenu v odovzdavacom protokole. O vypratani staveniska spidu zmluvné strany (osobitny)
protokol.”

CLANOK 5
1. Ostatné ustanovenia zmluvy tymto dodatkom nedotknuté ostavaju zachované.

2.  Tento dodatok je vyhotoveny v piatich (5) rovnopisoch, z ktorych ma kazdy platnost originalu,
pricom tri (3) vyhotovenia si uréené pre Objednéavatefa a dve (2) pre Zhotovitela.

3. Dodatok nadoblda platnost driiom jeho podpisania Zmluvnymi stranami a udinnost driom
~.nasledujicim po dni jeho zverejnenia na webovom sidle Objedndvatela.

4. Prilohou tohto dodatku je aktudlne znenie Prilohy €. 1 zmluvy Plan realizacie vystavby; Cast:
Podrobny harmonogram vecnej a ¢asovej postupnosti prac pri zhotovovani diela.

&



5. Zmluvné strany prehlasuju, Ze ustanoveniam dodatku zhodne porozumeli o do obsahu i rozsahu,
tieto vyjadruju ich slobodnd a vdznu volu, ¢o potvrdzuju svojimi viastnoruénymi podpismi na
tomto dodatku.

V KoSiciach, dna 14.12.2021 V KoSiciach, diia 14.12.2021

Objednava®icialiny podnik Zhotovitel:
Kogického samospravneho kraja, s.r.o/.yf.s,po

Blovalia, s.r.0.
skz 10, Kosice 040 01
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