

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO Č 1/2023
REKONŠTRUKCIA ZBOROVNE A UČEBNE Č. 72

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.- Obchodného zákonníka medzi

zmluvnými stranami:

objednávateľom:

Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice

Štatutárny zástupca: Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová

IČO: 00160989

Číslo účtu, IBAN: SK4381800000007000190547, Štátna pokladnica

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

zhotoviteľom

Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r.s.p.

Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice

Štatutárny zástupca: Ing. Marek Čigaš – konateľ spoločnosti

IČO: 53000064

DIČ: 2121223566

IČ DPH : SK2121223566

Č. živnostenského registra: zapísaný v Obchodnom registri 48632/V

Číslo účtu : SK89 0900 0000 0051 7395 9001

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

I.

Predmet dodatku

1. Predmetom dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2023 **Rekonštrukcia zborovne a učebne č. 72** v objekte objednávateľa: Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice zo dňa 15.8.2023 je zmena v článku III. Doba plnenia predmetnej Zmluvy o dielo 1/2023.

Zmena sa týka bodu č. 1. v článku III. Doba plnenia predmetnej zmluvy o dielo a to nasledovne:

1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať dodávku, montáž a uvedenie diela do riadnej prevádzky a dielo protokolárne odovzdať v celom rozsahu objednávateľovi v termíne do 30. septembra 2023.

II.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné náležitosti Zmluvy o dielo č. 1/2023 Rekonštrukcia zborovne a učebne č. 72 zo dňa 15.8.2023 ostávajú v platnosti a nezmenené.

2. Dodatok č. 1 je vyhotovený vo dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden.

3. Dodatok č. 1 je uzavretý jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Z. z. Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

V Košiciach dňa 14.9.2023

ričová

V Košiciach dňa 14.9.2023

čnosti

Koší

, r.s.p.,
ice,
3566