

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2/2021

uzatvorenej v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Objednávateľ: **Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice**

Sídlo: Jakobyho 15, 040 01 Košice

IČO: 00133132

zastúpený: Mgr. art. Zsolt Lukács, riaditeľ školy

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK61 8180 0000 0070 0019 2163

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ

obchodné meno: **Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja,**

s.r.o., r.s.p.

sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

IČO: 53 000 064

konajúci: Ing. Karolína Bortáková - konateľ

DIČ: 2121223566

IČ DPH: SK2121223566

číslo účtu: SK89 0900 0000 0051 7395 9001

osoba oprávnená vo veciach

obchodných: Ing. Karolína Bortáková, konateľ

technických: Ľuboš Tirpák, manažér stavby

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

Objednávateľ zadal zhotoviteľovi, ktorý spĺňa ust. § 1 ods. 13 písm. a) ZVO zákazku: Hygienická maľba priestorov

1. Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.7.2021 Zmluvu o dielo, na základe ktorej je zhotoviteľ povinný zhotoviť dielo: Hygienická maľba priestorov (ďalej len „Zmluva o dielo“).

2. Vzhľadom na mimoriadne teploty vzduchu v mesiacoch júl a august 2021, hodnotené Slovenským hydrometeorologickým ústavom ako teplotne mimoriadne nadnormálne a v súlade s vyhláškou 99/2016 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom v znení neskorších predpisov bol zhotoviteľ bez toho, aby túto skutočnosť pri vynaložení náležitej starostlivosti v čase uzavretia Zmluvy o dielo mohol predpokladať (vis maior), nútený pristúpiť k prijatiu ochranných a preventívnych opatrení na ochranu zdravia svojich zamestnancov.
Následkom vyššie uvedeného došlo k posunu realizácie prác z hľadiska času.
3. Vzhľadom na všetky vyššie uvedenú skutočnosti, sa Zmluvné strany rozhodli, v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že uzatvárajú tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo:

Článok I.
Predmet Dodatku

1. Mení sa Článok III bod 1 Zmluvy o dielo, ktorého pôvodný text sa nahrádza nasledovným textom:
„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje v termíne od 12.07.2021 do 31.08.2021.“

Článok II.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú upravené Dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží po podpise 2 a zhotoviteľ 1 rovnopis.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam tohto dodatku zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, ten vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu.

V Košiciach, dňa 20.8.2021

Objednávateľ:


lu
ce
(1)
...
M

V Košiciach, dňa 20.8.2021

Zhotoviteľ:


iii
Košického
Nám. M
IČO: 53
.....
Ing. Ka